Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Оерская СОШ»

_____/Бадмаев Ю.Р.

/

План мероприятий МБОУ «Оерская СОШ» по введению обновленного ФГОС СОО

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
Создание рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	Директор школы	Распределение функций
Участие в заседаниях МС и ШМО	Весь период	Зам. директора по УВР, ВР	Организация работы по разработке ООП
Разработка и утверждение плана введения обновленнго ФГОС в ОО	Апрель 2023	Зам. директора по УВР, ВР Руководители ШМО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение обновленного ФГОС
Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО	Апрель – июнь 2023 Август 2023	Зам. директора по УВР Учителя-предметники Руководители ШМО	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Весь период	Директор школы, зам. директора по УВР, ВР	Оценка условий ОУ с учетом требований обновленного ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Весь период	Директор школы, зам. директора по УВР, ВР, КБ	Приведение в соответствие материально-технической базы школы с требованиями обновленного ФГОС
Анализ соответствия учебно-методического обеспечения школы требованиям обновленного	В течение учебного года	Зам. директора по УВР	Наличие в ОО учебно-методического сопровождения

ФГОС	Апрель-май 2023		введения ФГОС
Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем	Апрель-август 2023	Библиотекарь	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
Анализ психолого-педагогических и кадровых условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель-май 2022	Директор школы, зам. директора по УВР, ВР	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
2. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС	В течение года	Зам. директора по УВР, ВР	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения новых ФГОС	В течение года	Зам. директора по УВР, ВР Руководители ШМО	Разработка ООП СОО
Издание приказов, регламентирующих введение обновленного ФГОС	В течение года	Зам. директора по УВР, ВР	Приказы
Утверждение ООП СОО на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Зам. директора по УВР	Приказы
Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	До 20.09.2023	Зам. директора по УВР Руководители ШМО учителя – предметники	Приказ
Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	До 20.09.2023	Зам. директора по ВР Руководители ШМО учителя – предметники	Приказ
Проект учебного плана по обновленному ФГОС	Апрель – май 2023	Зам. директора по НМР	Учебный план
3. Кадровое обеспечение перехода на обновленный ФГОС СОО			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО	Апрель – август 2023	Зам. директора по УВР	План курсовой подготовки
Анализ выявленных кадровых потребностей и учет	В течение года	Директор школы	Кадровый состав,

их при организации образовательной деятельности и обеспечения методического сопровождения			соответствующий требованиям ФГОС
Разработка рабочих программ на уровень среднего общего образования	В течение года	Руководители ШМО учителя - предметники	Информированность педагогов об особенностях обновленного ФГОС
Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на обновленный ФГОС	Весь период	Руководители ШМО учителя - предметники	Ликвидация профессиональных затруднений
4. Информационное обеспечение перехода ОО на обновленный ФГОС СОО			
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, практические семинары и т.д.	В течение всего периода	Зам. директора по УВР, ВР Руководители ШМО	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и практических семинаров.
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению обновленного ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	В течение учебного года	Зам. директора по УВР, ВР Руководители ШМО	Информирование общественности о ходе и результатах введения обновленного ФГОС